
 

 

 

中天国富证券有限公司 

关于广东拓斯达科技股份有限公司 

募集资金投资项目延期的核查意见 

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“拓斯达”或“公司”）创业板公开增

发股票持续督导及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发

行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》（2022 年修订）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，发表如下核

查意见：具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，并经中

国证监会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券注册的批复》（证监许可〔2021〕



 

 

 

单位：万元 

注：截至 2023 年 3 月 27 日累计投入募集资金额尚未经审计。 

截至 2023 年 3 月 27 日，智能制造整体解决方案研发及产业化项目实际使用

募集资金 19,649.64 万元，尚未使用募集资金余额为 29,471.34 万元（含利息）。 

三、本次募集资金投资项目延期情况 

（一）本次部分募投项目延期情况 

受外部宏观环境影响，募投项目的实施有所延迟，为了保障募投项目的实施

质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，拟延长募投项目实施期限至

2024 年 5 月 31 日，项目建设内容、投资总额、实施主体不变。具体情况如下： 

项目名称 
项目原计划达到预定可

使用状态日期 

项目延期后达到预定可

使用状态日期 

智能制造整体解决方案研发及产业

化项目 
2023 年 3 月 31 日 2024 年 5 月 31 日 

（二）本次部分募投项目延期原因 

截至



 

 

 

的情况下，结合项目当前的实施进度，公司拟将募投项目达到预定可使用状态日



 

 

 

具品质且更加柔性化的智能化生产解决方案，为公司盈利能力的持续提升提供充

分保障。  

2、提高产品品质及产业规模，满足下游客户需求 

近年来，3C、新能源汽车、医疗、食品和锂电池等行业因其特殊的要求而逐

渐成为生产自动化、智能化升级的重点行业。其中，3C 制造业由于产品更新速

度不断加快，正在向着高速化、微型化方向发展；新能源汽车存在智能化、轻量

化、舒适安全、绿色环保的发展趋势；医疗和食品等行业由于健康要求的不断提

高，而对车间的洁净程度以及无人化操作等要求日益增强；锂电池则由于事故多

发等原因，其性能可靠性和使用安全性逐渐被生产厂商重视。 

可以看到，上述行业的生产工艺精度、质量控制能力、成品检测能力等要求

不断提高，传统人工作业已难以应对如此高度精细，且兼具复合功能和智能控制

的生产需求，促使相关行业内生产制造厂商不断加快自动化、智能化生产升级。

同时，从上述行业发展趋势可以看到，不同行业的生产特征不完全一致，促使生

产设备及产线供应商需要具备根据客户特定需求进行定制化设计开发的能力。作

为一家智能制造综合服务商，公司具备方案定制能力，拥有丰富的行业服务经验， 

但随着制造业智能化需求的持续增大以及生产厂商需求的不断变化，对公司的研

发设计、需求响应以及生产能力等提出了更高的要求。 

因此，公司将通过本项目对现有的整体解决方案进行升级改造，针对不同制

造行业的生产工艺、质量控制、产能要求和物流配送等特点，持续提高公司整体

解决方案的技术含量，进一步扩大其产业化规模，以满足下游客户不断增长的智

能化生产需求，助力客户实现智能制造升级。 

3、符合公司战略发展规划，有利于公司可持续发展 

自成立以来，公司一直致力于为下游生产制造厂商提供“端到端”的定制化

服务，为其制定符合自身生产特点的生产解决方案，全方位地满足客户的各项生

产需求。未来，公司将继续坚持定制化解决方案的服务模式，顺应制造业智能化

的升级趋势，依托现有技术和客户基础，针对新能源汽车、医疗、食品、3C、锂

电池等目标行业着力布局智能制造整体解决方案。  







 

 

 

公司认为本次募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，

公司将继续实施该项目。公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行

适时安排。 

五、本次募投项目延期对公司的影响 

本次募投项目延期是根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公

司长期发展规划。项目的延期未改变项目的投资内容、投资总额、实施主体，不

存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营

产生不利影响。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按照新的计划进行建

设，以提高募集资金的使用效率。 

六、公司履行的内部决策程序 

（一）董事会审议程序 

2023 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了

《关于募集资金投资项目延期议案》，同意公司本次募投项目延期。 

（二）独立董事意见 

独立董事认为：本次募投项目延期事项，是根据当前行业发展趋势、市场环

境及公司经营战略规划，基于保障募集资金使用效率和募投项目整体效益而作出

的审慎决定，符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及

股东利益的情况；本事项符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的相关规定，

履行了必要的审批程序。因此，全体独立董事一致同意本次募集资金投资项目的

延期相关事项。 

（三）监事会审议情况 

2023 年 3 月 30 日，公司召开及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了

《关于募集资金投资项目延期议案》，监事会认为：公司本次募投项目延期事项

是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展战略，有利于提高募



 

 

 

集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意

本次募投项目延期事项。 



 

 

 

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司募

集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页） 

 

 

 

 

 

保荐代表人：    

 常  江  沈银辉 

 

 

 

中天国富证券有限公司 

2023 年  月  日 
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